

# 赤水市扶贫开发领导小组文件

赤扶领呈〔2020〕1号

---

## 赤水市扶贫开发领导小组 关于报备《赤水市 2020 年财政涉农资金 统筹整合资金实施方案》的报告

省扶贫开发领导小组：

根据《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）《贵州省人民政府办公厅关于印发贵州省支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作方案的通知》（黔府办发〔2016〕24号）等相关要求，结合脱贫攻坚实际、年度脱贫攻坚任务和 2020 年度纳入统筹整合范围的涉农资金到位情况，我市对方案进行了调整，编制了《赤水市 2020 年财政涉农资金统筹整合资金实施方案》，并经我市扶贫开发领导小组第 2 会议审定同意。现予上报，请审查备案。

特此报告

附件：赤水市 2020 年财政涉农资金统筹整合资金实施方案



---

赤水市扶贫开发领导小组办公室

2020年3月27日 印发

共印 5 份

# 赤水市扶贫开发领导小组文件

赤扶领发〔2020〕2号

## 赤水市扶贫开发领导小组 关于印发《赤水市 2020 年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》的通知

各乡（镇、街道）人民政府（办事处）、市相关工作部门：

《赤水市 2020 年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》经市扶贫开发领导小组研究同意，现印发给你们，请认真组织实施。

附件：赤水市 2020 年财政涉农资金统筹整合资金实施方案



2020年3月27日

赤水市扶贫开发领导小组办公室

2020年3月27日 印发

共印 25 份

附件:

# 赤水市 2020 年财政涉农资金统筹整合 实施方案

## 第一章 序言

根据贵州省扶贫开发领导小组办公室《关于开展 2020 年贫困县统筹整合使用财政涉农资金实施方案审核工作的通知》（黔扶领办函〔2020〕2 号）精神，持续深入推进我市统筹整合使用财政涉农资金，经过 2017 年的试行，今年我市整合力度逐步加大，使用管理要逐步规范，整合成效逐步提高。按照中央和省的相关工作部署，为我市巩固脱贫攻坚成果，促进脱贫质量逐步提高。特制定 2020 年统筹整合使用财政涉农资金实施方案。

### 一、方案编制依据

- 1.《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22 号）；
- 2.《财政部国务院扶贫办关于做好 2020 年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》（财农〔2019〕7 号）；
- 3.《财政部国务院扶贫办关于做好 2018 年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》（财农〔2018〕9 号）；
- 4.《财政部国务院扶贫办关于做好 2017 年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》（财农〔2017〕4 号）；
- 5.《财政部国务院扶贫办关于进一步做好贫困县涉农资金整合工作有关事项的通知》（财农〔2016〕151 号）
- 6.《财政扶贫工作“问与答”》（第 1-4 期）等；
- 7.《省人民政府办公厅关于印发贵州省支持贫困县开展统筹

整合使用财政涉农资金试点工作方案的通知》(黔府办发[2016]24号);

8.《省扶贫开发领导小组关于做好2020年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》(黔扶领通[2019]4号);

8.《贵州省贫困县涉农资金整合试点工作规程》(黔财农[2019]86号)

10.《省财政厅省扶贫办关于做好2018年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》(黔财农[2018]13号);

11.《省财政厅省扶贫办关于进一步做好贫困县涉农资金整合试点工作的通知》(黔财农[2018]116号);

12.《省财政厅关于加强贫困县统筹整合使用财政涉农资金财务管理的通知》(黔财农[2018]167号);

13.《省财政厅省扶贫办关于做好2017年贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点工作的通知》(黔财农[2017]27号)等。

## **二、方案编制因由**

进一步拓展扶贫资金来源渠道,创新财政扶贫机制,集中财力开展脱贫攻坚工作,切实解决当前脱贫攻坚项目资金短缺的问题,支持全县农村基础设施建设和农业产业发展,带动贫困人口脱贫致富,充分发挥财政涉农资金在脱贫攻坚中的杠杆和支撑作用,提高资金使用效益。

## **三、方案编制原则**

按照“坚持规划先行、精准精确施策,整合涉农资金、发挥聚合效应,突出项目重点、补齐脱贫短板,聚焦目标任务、实施精准扶贫”要求,提高涉农资金整合实效。

1. **坚持规划先行、精准精确施策。**以扶贫规划为引领，本着缺什么补什么原则，突出重点领域，区分轻重缓急，精准投入，建立年度项目实施计划及项目台账，以“项目库”引领财政涉农资金统筹整合安排使用，最大限度发挥资金使用效益。

2. **整合涉农资金、发挥聚合效应。**对纳入整合范畴的财政涉农资金，做到“应整尽整”，形成“多个渠道引水、一个龙头放水”的投入新机制，把资金整合集中投入使用，减少资金分散化、零碎化投入，切实提高资金聚合使用效益，进一步解决脱贫攻坚的资金需求。

3. **突出项目重点、补齐脱贫短板。**统筹整合资金重点用于贫困区域农村基础设施建设和农业产业发展，重点聚焦我市种植业、养殖业等山地特色优势产业和农村饮水安全、农村危房改造和农村公路等建设，补齐农村基础设施建设和农业产业发展短板，助力脱贫攻坚如期完成。

4. **聚焦目标任务、实施精准扶贫。**紧扣“一达标、两不愁、三保障”目标任务，重点瞄准全市贫困乡（镇）、贫困出列村、贫困人口，做到扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准、脱贫成效精准，实施精准扶贫、精准脱贫。

## **第二章 目标任务**

### **一、年度脱贫攻坚目标任务**

紧盯“一达标两不愁三保障”，提高整合资金使用效率及脱贫成效，攻坚拔寨、全面收官阶全面打赢脱贫攻坚战中，实现建档立卡人口全部脱贫，确保全市已脱贫群众稳定增收不返贫，与全国同步全面建成小康社会。

### **二、项目建设目标。**

根据赤水市脱贫攻坚“十三五”总体规划，结合 2020 年乡村振兴战略要求，整合的财政涉农资金重点投入全市小康寨、小康路、小康水等基础设施项目和产业扶贫项目。通过实施基础设施项目建设，实现村寨道路户户连，喝上自来水，住上安全房，群众的生产生活条件得到改善；通过实施产业发展项目扶持到村到户，确保贫困户增收脱贫。

### **三、资金整合目标**

按照全市脱贫攻坚需求对项目进行统一规划编制，资金统一集中使用，提高资金管理水平，确保资金发挥效益，进一步提高扶贫工作成效。通过整合后，形成“多个渠道引水、一个龙头放水”的扶贫投入新格局，实现“大类间打动”、“跨类别使用”，提高资金使用效益，为“一达标、两不愁、三保障”目标任务的实现提供资金保障，激发全市农业发展动力，撬动金融资本和社会帮扶资金投入扶贫开发，确保如期完成脱贫攻坚任务。2020 年计划整合资金 28785.17 万元，带动扶贫合作对象（龙头企业或专业合作社自筹）其它资金投入 4723.29 万元。

## **第三章 工作措施**

以脱贫攻坚规划为引领，完善项目库建设，精准施策，在农村基础设施建设和农业产业发展范围内选择实施项目，加快项目建设，加强资金监管，助力脱贫攻坚。

### **一、做实做好项目库**

结合赤水市脱贫攻坚规划和年度实施计划，各乡镇、各单位要自下而上建立切实可行的项目库，优化项目，纳入涉农资金整合实施的项目必须来源于项目库。

### **二、选准实施项目**

紧扣“一达标、两不愁、三保障”的目标任务，瞄准建档立卡贫困户，分轻重缓急，精准实施农村基础设施建设和农业产业发展项目。

### 三、加快项目实施

各项目主管部门和实施单位要高度重视项目实施，加快项目建设进度，并按季度报送项目建设进度和资金使用情况。

### 四、加强资金监管

涉农资金整合项目纳入绩效目标管理，由市扶贫开发领导小组按照要求组织扶贫主管部门和财政等部门开展绩效评价。各部门要严格按照涉农资金统筹整合使用的相关管理规定用好整合资金，加强资金监管，接受财政、扶贫办、审计和监察等部门的监督。落实资金、项目公示公告制度，接受社会和群众监督。

## 第四章 项目建设

按照统筹整合资金使用相关政策，结合本地脱贫攻坚规划和年度目标任务，因地制宜确定具体扶贫项目。主要包括与贫困村退出、贫困人口脱贫目标任务紧密相关项目等农村基础设施和农业生产发展方面的扶贫项目。

### 一、基础设施项目

项目共计6个，其中交通项目5个，其他项目1个。

#### 1. 农村交通

(1) 实施地点：中央专项扶贫资金安排项目4个，分别在大同镇华平村、天台镇三块村、复兴镇凯旋村、宝源乡联奉村等4个行政村实施通村道路项目；车辆购置税安排项目赤水市农村公路建设项目在赤水市100个行政村的430个村民组实施、项目1821个。



(2) 建设内容和规模。一是中央专项扶贫资金安排用于新建或改造公路 12.68 公里硬化路，改维修改造桥涵两座、公路 400 米；二是农村公路建设主要是改造毛坏路 200 公里和新建小康路、产业路等 293.306 公里，路基宽 4.5 米，泥结碎石路面，20 厘米厚片石补强层，8 厘米厚泥结碎石面层；新建农村公路桥涵 61 座，桥梁上下部构造，桥面铺装及引道工程；撤并建制村等较大规模人口自然村通硬化路建设 50.67 公里，路基宽 4.5 米，18 厘米厚水泥混凝土土路面，路基排水、安保及防护工程等；农村公路窄路基路改造 154.10 公里；农村公路路网新建村与村或村与镇间公路 77.698 公里；

(3) 建设标准。毛坏路改造 8 万元/公里，小康路、产业路 15 万元/公里；桥涵 61 座，平均 16.39 万元/座；窄路基 13 万元/公里；农村公路路网建设新建公路、撤并建制村等较大规模人口自然村通硬化路建设 50 万元/公里；新建硬化公路宽、产业路宽度均为 4.5 米；路基路面达到交通验收质量规范要求；村内小康路、通组产业道路实施路基土石主开挖、泥结碎石及块石垫层厚度 30 厘米的，根据实施条件不同，按 15 万元/KM 的奖补标准补助到项目，不足部分鼓励群众投工投劳或以资抵劳实施。

(4) 项目建设进度计划。项目于 2020 年 1 月启动实施，2020 年 12 月前全面完成。计划每个季度按工程进度的 25%，并按计划进度拨付资金 3000 万元。

(5) 项目效益。

解决赤水市 430 个村民组出行难、材料运输难问题，调整财政涉农资金投入建档立卡贫困人口 100%。覆盖区内主要竹资源丰富，该项目建成后，受益人口 63126 户 227866 人（其中建档

立卡贫困人口 16358 人) 每年平均增加收入 2000 元以上。

## 2. 其它项目

(1) 实施地点。在 100 村农业产业基础设施、农村扶贫公益基础设施建设等。

(2) 建设内容和规模。组织在档立卡贫困户、致富带头人培训及补助贫困户参加培训。培训主要是围绕我市主要的农业特色产业, 如石斛、竹产业、乌骨鸡等相关的种养殖及产品初级加工、储存等相关技术培训。。

(3) 培训费用支出标准。培训补助每天 40 元/人内的控制范围内, 据实补助。

(4) 培训计划。项目拟于 2020 年 1 月启动实施, 分 6 个批次进行, 2020 年 12 月前全面完成。

(5) 绩效目标。培训建档立卡贫困户和致富带头人共计 660 人, 合格率 100%。

## 二、农业生产发展项目

主要包括种植业、养殖业、加工仓储、其它(特惠贷贴息)等四类项目, 共计 23 个。其中, 种植业 13 个、养殖业 7 个。

### 1. 种植业。

(1) 实施地点。种植业项目 13 个, 项目覆盖全市 17 个乡镇, 其中坝区项目 4 个, 分别是旺隆镇新春村、宝源乡联奉村、石堡乡红星村、复兴镇凯旋村等 4 个村实施。

(2) 建设内容及规模。坝区项目主要建成四个坝区、产业面积 2000 亩, 新建竹碳大棚 16420 平方及坝区供水、排洪、交通运输、管理用房等相关产业设施和产业基础设施配套项目等。种植业项目培育世界银行贷款产业扶贫试点示范项目合作社社

员 4 个，采购、种植金钗石斛种苗 20 万丛

(3) 建设标准。对其它主要建设内容的资金补助标准严格限额规划设计，在本方案编制日截止，已全部完成财政投评审，严格按照扶贫资金的相关支出控制标准、工程预算定额和赤水地区市价格执行。

(4) 项目建设进度计划。项目已于 2020 年 1 月启动实施，2020 年 8 月前全面完成。

(5) 项目效益。项目投资按照村级公益事业一事一议财政奖补方式，以工代赈、积极发动群众参与建设；项目建设促进我市产业调整后、有效的规划布局，打造现代农业，引进不同行业的创意企业入驻、规模生产、资源有效利用、农业生产技术的有效整合，示范性开展农业绿色生态、产业业态建设，示范性落实“贵州产业革命八要素”，发挥龙头企业、专业合作社的新型农业经营主体的示范带动作用。

按照赤水市人民政府办公室《关于创新使用财政产业扶贫资金（试行）的通知》（赤府办发〔2019〕4 号），将投入扶贫资金量化入股扶贫合作对象，“国有或龙头企业+合作社（村集体经济）+贫困户”的方式，按照“投入扶贫资金的 6% 保底分红收，由村集体经济利益链接到在档贫困户。利益连接到建档立卡贫困户 1980 户、6035 人。

## 2. 养殖业

(1) 实施地点。养殖业项目 7 个：项目建设地点分别位于长沙镇高洞村、葫市镇小关子村。项目受益群众覆盖赤水市长沙镇、白云乡、长期镇、官渡镇、葫市镇等 10 余个行政村。

(2) 建设内容及规模。长沙镇石场村新建 20 个养殖单元、

年出栏生猪大于 40000 万头、年产值大于 1.6 亿元，每个单元的建设内容是：猪舍主体结构 1368 平方米（砖混结构，含门窗，顶棚、地面硬化等）；2、猪舍水电 1 套（室内电线、饮水管道）；3、环控设备 1 套（含玻璃风机、地沟风机、变频器、电控、水循环系统、报警器等）；4、自动喂料装置 1 套；5、环保、粪污处理设施 1 套。投资 600 万元用于官渡、长沙镇、长期、葫市等四个镇 15 万头生猪养殖项目顺利招商、投产提供配套设施。

种植业项目培育世界银行贷款产业扶贫试点示范项目合作社社员 4 个，项目在官渡镇仙鹤村、白云白云村等 8 个行政村新建管理户 400 平方、乌骨鸡养殖棚舍 410 个、脱温场建设 3920 平方米

（3）建设标准。项目建设达到行业质量的相关标准和要求；对项目在补助资金范围内，限额规划设计，开展财政投评审，按采购程序开展采购后据实补助。

（4）项目建设进度计划。项目拟于 2020 年 1 月启动实施，2020 年 6 月前全面完成并投产。

（5）项目效益。项目实施后，有效抵抗非洲猪瘟，提升防控能力，保障全市人民猪肉保供；示范性调整赤水市农业养殖结构，实现高产增效；带动项目区农产品生产、销售、就业、物流运输等；通项过项目利益连接建档立卡贫困户 1720 户 5165 人。

### 3、加工业

（1）实施地点。加工业项目 2 个：项目建设地点分别位于长沙镇高洞村、葫市镇小关子村、高竹村。

（2）建设内容及规模。林竹产品储、分拣、初级加工厂房 390 平方，平场挖运 6000 立方米，办公楼建设 50 平方米、加工

厂房建设 500 平方米，电力安装，保鲜库建设 200 立方米，生产及污水处理系统 1 套，石斛生产加工生产线一套。

(3) 建设标准。项目建设达到行业质量的相关标准和要求；对项目在补助资金范围内，限额规划设计，开展财政投评审，按采购程序开展采购后据实补助。

(4) 项目建设进度计划。项目拟于 2020 年 1 月启动实施，2020 年 6 月前全面完成并投产。

(5) 项目效益。本项目建成后，促进森林资源和农产品生产加工，提高附加值，促进生态资源有效利用，助推脱贫攻坚，通项过项目利益连接建档立卡贫困户 362 户 1165 人。

#### 4. 其它项目

安排资金 250 万元，按照中国人民银行公布的同期基准利率，用于帮助 850 户贫困户解决“特惠贷”银行贴息息。

## 第五章 整合资金

### 一、扶贫项目计划总投资情况

2020 年，我市财政涉农资金统筹整合方案中扶贫项目计划总投资 33508.45 万元。其中，整合涉农资金投入 28785.17 万元，龙头企业、专业合作社等扶贫合作入驻市场主体自筹资金共计 4723.29 万元。

1、基础设施类。计划投资 12272.00 万元，其中整合涉农资金投入 12272.00 万元。其中：

(1) 农村交通（通村路、村内道路 12184.60 万元，其中车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金投入 11584.60 万元，安排中央专项扶贫资金 600 万元；

(4) 其它，赤水市建档立卡贫困户、致富带头人培训及建档

立卡贫困户培训补助 87.40 万元；

2. 农业产业发展类。计划投资 4060.00 万元，其中整合涉农资金投入 3830 万元，入驻市场主体投入资金 3230 万元。具体是：

(1) 养殖业 3816.90 万元，其中整合涉农资金投入 1959.00 万元；

(2) 种植业 16235.55 万元，其中整合涉农资金投入 13936.17 万元；

## 二、整合资金来源及规模

2020 年，我市计划整合涉农资金 28785.17 万元。其中，计划整合中央资金 18628.36 万元、省级资金 10156.81 万元。

1. 计划整合中央财政涉农资金 18628.36 万元。其中：中央财政专项扶贫资金 3458.00 万元，水利发展资金 200.00 万元，林业改革资金 1943.76 万元，农田建设补助资金 1442.00 万元，车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 11584.60 万元。

2. 计划整合省级财政涉农资金 10156.81 万元。其中：省级财政专项扶贫资金 700.57 万元，省级林业改革资金 9456.24 万元。

## 第六章 保障措施

### 一、加强组织领导。

为加强统筹整合使用财政涉农资金工作领导，成立了市委书记为组长的赤水市统筹整合使用财政涉农资金工作领导小组，下设办公室在市财政局，办公室主任由市财政局局长兼任，副主任由扶贫办主要负责同志担任，办公室工作人员从有关部门抽调，强力推进资金整合各项工作。

### 二、强化职责分工

赤水市统筹整合使用财政涉农资金工作领导小组办公室(以下简称市整合办)按照“项目库”和年度脱贫计划制定项目年度实施计划,做好综合协调、资金统筹等各项工作。

市扶贫办:负责项目库建设和项目审核。结合当年脱贫攻坚任务,修改完善“项目库”,结合实际情况调整项目库,建设动态项目库,加强资金监管。

各乡镇(街道)人民政府:按照“项目库”入库要求完善项目入库,向扶贫主管部门(或市扶贫办)申报项目,根据项目或资金批复计划组织实施,按项目实施方案规定完成建设任务,加强资金监管。

市发改局:负责全市脱贫攻坚项目计划的筛选、评估论证、立项、批复和脱贫攻坚项目库管理工作,加强资金监管。

市财政局:负责提供纳入整合的资金规模、计划纳入整合的资金量,详细记录预算指标来源,下达纳入统筹整合资金文件,加强资金监管。

各涉农行业主管部门:依据项目计划或资金批复编制项目实施方案,负责项目的设计、立项、招标、实施、质量监管、竣工验收等日常管理和监督检查工作,履行整合项目的监管主体责任,负责资金使用、监管和绩效评价工作。

市审计、监察部门:负责项目的审计监督和督办督查工作,加强对整合项目资金管理使用的检查,依照建设项目的管理要求全程跟踪。

### **三、严格执行项目管理程序**

按照《贵州省大扶贫条例》第20条、《中华人民共和国招标投标法》第66条规定,参照村级公益事业一事一议财政奖

补相关模式，积极发动群众参与者项目建设，通过财政扶贫资金投入、群众投工投劳取得劳务收入，最大限度提高整合资金的扶贫效益。

#### **四、确保阳光运作**

推进政务公开，各有关部门应将涉农资金政策文件、管理制度、资金分配、项目情况等信息及时向社会公开。要在政府门户网站或主要媒体公开统筹整合使用的涉农资金来源、用途和项目建设等情况，并实行扶贫项目行政村公示制度，接受社会监督。

#### **五、严格监督评价**

各单位和部门要按照职责要求，认真履行工作职责，加强资金监管和项目跟踪检查，及时预警和处理。

#### **六、建立制度保障**

建立健全统筹涉农资金整合使用财政资金开展扶贫工作的相关规章制度。一是制定《统筹整合使用财政专项资金管理办法》，确保“统、用、管、评”有规可循。二是完善项目库动态管理机制，实时更新项目。

#### **七、强化绩效管理**

按照有关绩效评价管理办法，要求项目责任单位对资金支出进度、项目实施进度、项目完工率、项目验收率、监督检查情况、机制保障措施以及项目管理其他方面内容开展全过程预绩效管理，提高涉农资金整体效益；严格落实《赤水市扶贫资金绩效评价考核办法》，加强绩效评价考核工作；持续扶贫项目绩效管理，项目建成后，按照“用钱必问效、无效便问责”，深化项目后续营运绩效跟踪管理，强化绩效问责约束机制。



## 八、强化利益联结管理

制定印发《赤水市财政扶贫项目利益联结管理(试行)办法》，有效加强利益联结管理，一是对到户普惠的项目，加强一卡通管理，准确及时发放扶贫资金；二是对持股保底分红、资产扶贫收益分红、村集体经济等扶贫项目，建立了2014年以来扶贫利益联结台账，在市、乡镇两级按照台账大数据反馈的信息，开展常态化监控和持续跟踪管理，确保扶贫资产底数清楚，分红落实去向明确。

## 九、加强风险管控

一是参照一事一议财政奖补要求，大棕材料物资由市级资金管部门采购、奖补到项目，有效避免挪用资金和节约财政扶贫资金；二是项目投资于固定资产，形成资产产权划归村集体经济组织；三是要求参与扶贫开发合作的龙头企业、专业合作或自然人须提供1:1和1:0.5现金或等值资产配套，建立风险共担、利益共享的扶贫合作机制；四是龙头企业、专业合作社须提供投入财政扶贫等值的资产抵押，对扶贫资产的保值增值承担无限责任。

- 附件：1. 赤水市2020年统筹整合财政涉农资金汇总表  
2. 赤水市2020年统筹整合使用财政涉农资金项目建设计划表

## 赤水市2020年统筹整合财政涉农资金汇总表

单位：万元

序号	财政涉农专项资金名称		年度资金规模 (全年预计)	年度计划整合 资金规模	备注	
合计=一+二+三+四			28785.17	28785.17		
一	中央财政合计		18628.36	18628.36		
1	中央财政专项扶贫资金		3458.00	3458.00		
2	水利发展资金		200.00	200.00		
3	农业生产发展资金	总规模(A, 包含该项资金的全部支出方向)				
		其中(B):	★耕地地力保护补贴(B1)			
			★农机购置补贴(B2)			
			★支持适度规模经营(B3)			
			★有机肥替代(B4)			
			★农机深耕深松(B5)			
			★产业兴村强县示范行动(B6)			
			★畜禽粪污综合利用(B7)			
			★现代农业产业园(B8)			
			★耕地休耕(B9)			
		扣除B后的资金规模(C=A-B)				
4	林业改革发展资金	总规模(A, 包含该项资金的全部支出方向)	1943.76	1943.76		
		其中(B): ★天然林保护管理(天保工程区管护、天然林停伐管护)				
		扣除B后的资金规模(C=A-B)	1943.76	1943.76		
5	农田建设补助资金(由原农业综合开发补助资金、新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金、水利发展资金中用于农田水利建设部分资金合并而来)		1442.00	1442.00		
6	农村综合改革转移支付					
7	林业生态保护恢复资金(草原生态修复治理补助资金部分)(该项转移支付未下达我省)					
8	农村环境整治资金					
9	车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金(支持农村公路部分)		11584.6	11584.6		
10	农村危房改造补助资金(农村危房改造部分)					
11	中央专项彩票公益金支持扶贫资金					
12	产粮大县奖励资金					
13	生猪(牛羊)调出大县奖励资金(省级统筹部分)					
14	农业资源及生态保护补助资金(对农民的直接补贴除外)					
15	服务业发展专项资金(支持新农村现代流通服务网络工程部分)(该项转移支付未下达我省)					
16	旅游发展基金					

## 赤水市2020年统筹整合财政涉农资金汇总表

单位：万元

序号	财政涉农专项资金名称	年度资金规模 (全年预计)	年度计划整合 资金规模	备注
合计=一+二+三+四		28785.17	28785.17	
一	中央财政合计	18628.36	18628.36	
17	小计	0.00	0.00	
	(1)农村扶贫公路中央基建投资			
	(2)重大水利工程专项中央基建投资			
	(3)农村电网改造升级工程中央基建投资			
	(4)以工代赈示范工程中央基建投资			
	(5)农村饮水安全巩固提升工程中央基建投资			
	(6)动植物保护能力提升工程林业有害生物防治能力建设 项目中央基建投资			
	(7)农业可持续发展专项(畜禽粪污资源化利用整县推 进项目)中央基建投资			
	(8)农业生产发展专项中央基建投资			
	(9)农村人居环境整治专项中央基建投资			
	(10)水生态治理、中小河流治理等其他水利工程中央基 建投资			
	(11)现代农业支撑体系专项中央基建投资			
	(12)中小河流治理工程中央基建投资			
	(13)全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程中央基 建投资			
	(14)规模化大型沼气工程中央基建投资			
	(15)退牧还草中央基建投资			
	(16)水文基础设施中央基建投资			
	(17)种养业循环一体化项目中央基建投资			
	(18)重点区域排涝能力建设中央基建投资			
(19)中央预算内投资用于“三农”建设的其他资金(属 于整合范围但未在(1)-(18)列明的资金)				
二	省级财政资金小计	10156.81	10156.81	
1	省级财政专项扶贫资金	700.57	700.57	
2	省级水利发展资金			
3	省级农业生产发展资金			
4	林业改革发展资金	9456.24	9456.24	
	其中	★天然林保护管理(天保工程区管护、天然林停伐管护)		
	(B):	★森林生态效益补偿		
	扣除B后的资金规模(C=A-B)即:森林资源培育支出、生态保护体系建设支	9456.24	9456.24	

## 赤水市2020年统筹整合财政涉农资金汇总表

单位：万元

序号	财政涉农专项资金名称	年度资金规模 (全年预计)	年度计划整合 资金规模	备注
合计=一+二+三+四		28785.17	28785.17	
5	高标准农田建设专项资金			
6	省级农村水利建设补助资金			
7	其他用于农田建设方面的省级专项转移支付（以实际下达资金文件为准）			
8	农村综合改革转移支付资金			
9	省级环保专项用于农村环境综合整治项目资金			
10	省级农村危房改造及同步实施“三改”省级补助资金			
11	省级农业资源及生态保护资金			
12	省级预算内投资用于“三农”建设部分 (不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出)	小 计		
		(1)农村扶贫公路省级基建投资		
		(2)贫困乡镇供水能力提升建设省级基建投资		
		(3)深度贫困县“一县一业”产业扶贫省级基建投资		
三	市级财政资金小计	0.00	0.00	
1	市级农业资源及生态保护资金			
2				
.....				
四	县级财政资金小计	0.00	0.00	
1	本级财政预算安排			
2				
.....				

注：标注★的支出方向可不纳入统筹整合范围，不填列年度计划整合资金规模。

## 赤水市2020年统筹整合使用财政涉农资金项目建设计划表

填报单位: 赤水市扶贫开发领导小组

单位: 万元

序号	项目名称	脱贫攻坚项目库项目编号	项目主管单位	实施单位	实施地点	项目建设起止时间	主要建设内容与规模	项目补助标准	项目预期效益 (主要是说明脱贫成效, 简要说明)	2020年投资计划			备注	
										小计	整合财政涉农资金	其他筹措资金		
<b>总计</b>										<b>33508.45</b>	<b>28785.17</b>	<b>4723.29</b>		
<b>一 基础设施项目</b>										<b>12272.00</b>	<b>12272.00</b>	<b>0.00</b>		
1	赤水市农村公路建设	55000006 25523590	赤水市交通运输局	赤水市交通运输局	相关乡镇人民政府(办事处)	2020年1月-2020年12月	赤水市农村公路路网改扩建、新建公路77.698公里; 改造毛坏路和新建小康路、产业路等237公里, 路基宽4.5米, 泥结碎石路面, 20厘米厚片石补强层, 8厘米厚泥结碎石面层; 新建农村公路桥涵61座, 桥梁上下部构造, 桥面铺装及引道工程; 撤并建制村等较大规模人口自然村通硬化路建设50.67公里, 路基宽4.5米, 18厘米厚水泥混凝土土路面, 路基排水、安保及防护工程等; 农村公路窄路路基改造154.10公里。	毛坏路改造8万元/公里, 小康路、产业路15万元/公里; 桥涵61座, 平均16.39万元/座; 窄路基13万元/公里; 撤并建制村等较大规模人口自然村(组)通硬化路建设、路网改善新建公路50万元/公里;	“2666”毛坏路改造、新建小康路的建设改善项目区的交通条件, 发挥项目区的资源优势, 促进农民增收致富, 从而实现同步小康。道路的硬化, 解决赤水市430个村民组出行难、材料运输难问题, 调整财政涉农资金投入建档立卡贫困人口100%。覆盖区内主要竹资源丰富, 该项目建成后, 项目区人均年增加收入3000元以上; 项目按照村级公益事业一事一议财政奖补方式, 以工代赈、积极发动群众参与建设, 通过投工投劳获取劳务报酬收入; 项目受益人口63126户227866人, 其中建档立卡贫困人口8700户、26358人。	11584.60	11584.60			
2	赤水市大同镇华平至德胜场公路硬化	55000008 59502577			赤水市交通运输局	大同镇华平村	2020年1月-2020年6月	新建硬化路6KM, 路基宽4.5米、厚18厘米的C30产业路6公里, 每公里配置至少3个会车道。	50万元/公里	改善华平村生产生活条件, 改善5000亩竹林、2万平方米乌骨鸡养殖基地的运输条件。减低运输成本350万元/年以上, 人均增收2000元以上。项目以工代赈、积极发动群众参与建设, 通过投工投劳获取劳务报酬收入。受益人口362户1219人, 其中贫困户62户、184人。	300.00	300.00		
3	赤水市天台镇三块村三块村产业路硬化	55000005 26353411			赤水市交通运输局	天台镇三块村	2020年1月-2020年6月	新建硬化路2KM, 路基宽4.5米、厚18厘米的C30产业路2.076公里, 每公里配置至少3个会车道。	50万元/公里	改善三块村)生产生活条件, 改善2000亩竹林的运输条件。减低运输成本50万元/年以上。项目受益145户、600人, 其中贫困户20户、62人。	100.00	100.00		
4	赤水市复兴镇凯旋村五厂坝至桐梓园产业路硬化	55000008 59533931			赤水市交通运输局	复兴镇凯旋村	2020年1月-2020年6月	改建项目因水毁、多年使用折旧损毁道、加宽路基4.6KM; 改建后硬化路基宽4.5米、厚18厘米的C30产业路4.605公里, 每公里配置至少3个会车道。	37万元/公里	改善凯旋村436户1455人(其中贫困户31户70人)生产生活条件, 改善3000亩竹林、2000亩石斛基地的运输条件。减低运输成本100万元/年以上。	170.00	170.00		
5	赤水市宝源乡联泰村知青农场至谢毛岩公路改造	55000005 26347810			赤水市交通运输局	宝源乡联泰村	2020年1月-2020年6月	改造通村公路0.40km, 利用原有公路, 对破损路面进行维修改造, 拆除、修复2座危桥, 增设会车道等。	13万元/公里; 危桥12.4万元/座	改善宝源乡联泰村、宝源村共6个村民小组运输条件, 4000亩竹原料降低运输成本50万元/年以上; 项目以工代赈、积极发动群众参与建设, 通过投工投劳获取劳务报酬收入; 项目受益人口713户2342人, 其中贫困户125户、388人。	30.00	30.00		
6	赤水市建档立卡贫困户、致富带头人培训及建档立卡贫困户培训补助	55000002 97359624	赤水市扶贫办	赤水市扶贫办	全市17个乡镇及100个行政村	2020年1月-2020年12月	组织在建档立卡贫困户、致富带头人培训及补助贫困户参加培训。培训主要是围绕我市主要的农业特色产业, 如石斛、竹产业、乌骨鸡等相关的种养殖及产品初级加工、储存等相关技术培训。培训地点: 赤水市委党校	培训补助40元/人.天	培训贫困户660人, 合格率100%。	87.40	87.40			
<b>二 农业生产</b>										<b>21236.45</b>	<b>16513.17</b>	<b>4723.29</b>		
7	赤水市2020年小型水源工程试点县建设项目	55000006 19354123	赤水市水务局	赤水市水利水电工程技术服务中心	旺隆镇朝阳村、富顺村, 大同镇华平村, 长沙镇长沙村、赤岩村	2020年1月-2020年8月	新建山塘1座; 整治小塘坝4座, 水源地整治1处, 新建取水堰2座; 敷设PE100dn40-dn125管26.33km; 新建水池17座, 总容积862m³; 新建闸阀井17座, 水表13套。	项目工程主要内容标准: 一般土方开挖18.85元/m³, 一般石方开挖55.60元/m³, C15砼垫层566.62元/m³, C25钢筋砼侧墙662.82元/m³, 钢筋制安6.42元/kg, 等等。项目实施过程中, 严格按照财政投资评审要求, 执行“贵州水利预算2012定额计价”。	新增有效灌溉面积1620亩(金钗石斛1050亩、苗木170亩, 白茶360亩、核桃40亩), 恢复灌溉面积80亩(旱地); 项目以工代赈、积极发动群众参与建设, 通过投工投劳获取劳务报酬收入; 直接受益农户920户、2750人, 其中: 利益联结到建档立卡贫困户102户、352人。	200.00	200.00			
8	赤水市旺隆镇新桥子坝区产业设施及产业配套基础设施建设	55000008 66340518	赤水市农业农村局	旺隆镇人民政府	旺隆镇新春村	2020年1月-2020年8月	<b>1. 项目产业设施内容为:</b> 建设深度碳化竹制果蔬连体恒温大棚1440平方米; 维修连体大棚9265平方米。 <b>2. 坝区500亩产业基础性设施建设内容为:</b> 建设2.5米宽过河小桥2座; 建设生产便道1610米; 平场工程24810立方米; 建设生产用房210平方米; 建设周转场、晾晒场760平方米; 建设排洪沟200米; 水池、农药池、供水管安装等其它工程。	小桥1.20万元/座; 生产道12万元/KM; 土地平场1.90元/平方; 生产用户1400元/平方等等; 项目完成财政投资评审, 执行相关土地整治、水利等行业定额标准。	项目投资按照村级公益事业一事一议财政奖补方式, 以工代赈、积极发动群众参与建设; 项目区通过土地整理及产业调整后、有效的规划布局, 打造现代农业, 引进3家不同行业的龙头企业入驻、规模生产、资源有效合作以及技术的有效整合, 进一步完善新春村新桥子坝区产业配套基础设施, 促进坝区设施农业发展, 使坝区产业亩产值提高到1.2万元/亩以上。项目直接受益人口1722人; 项目利益联结旺隆镇新春村、前进村、联合会、永兴村、富顺村、朝阳村等6个村建档立卡贫困户419户1225人。	1080.00	540.00	540.00		
9	赤水市石堡乡红星村屯田坝区产业设施及产业配套基础设施建设	55000008 83325710			石堡乡人民政府	石堡乡红星村	2019年11月-2020年4月	<b>项目产业设施内容为:</b> 新建碳化大棚温控大棚(13110平方米), 新建水池2座(600立方米)、发酵池1座(112平方米), 田坎硬化等等。 <b>坝区500亩产业基础性设施建设内容为:</b> 土地平整、排洪沟渠建设、给水灌溉工程建设、机耕道建设、田坎改造、堡坎建设	项目主要建设内容标准为大棚55元/平方; 土地整治1662元/亩, 等等。项目实施财政投资评审, 执行相关土地整治、水利等行业定额标准。项目完成财政投资评审, 执行相关土地整治、水利等行业定额标准	项目投资按照村级公益事业一事一议财政奖补方式, 以工代赈、积极发动群众参与建设; 项目区通过土地整理及产业调整后、有效的规划布局, 打造现代农业, 引进不同行业的创意企业入驻、规模生产、资源有效合作以及技术的有效整合, 最大化挖掘产业的聚集效应、裂变效应以及由此带来的效益增值, 充分发挥农业经济上量到质的示范性转变效应。如: 稻+N立体种植模式, 保证粮食生产的基础上, 增加田蛙、鱼、鳖、菜、瓜、茎、果等产业。实现坝区亩产值达1.2万元以上。直接受益农户286户3686人; 项目利益联结石堡乡及官渡镇五里村建档立卡贫困户481户、1393人。	1926.00	963.00	963.00	

赤水市2020年统筹整合使用财政涉农资金项目建设计划表

填报单位: 赤水市扶贫开发领导小组

单位: 万元

序号	项目名称	脱贫攻坚项目库项目编号	项目主管单位	实施单位	实施地点	项目建设起止时间	主要建设内容与规模	项目补助标准	项目预期效益 (主要是说明脱贫成效, 简要说明)	2020年投资计划			备注
										小计	整合财政涉农资金	其他筹措资金	
<b>总计</b>										<b>33508.45</b>	<b>28785.17</b>	<b>4723.29</b>	
<b>二 农业生产</b>										<b>21236.45</b>	<b>16513.17</b>	<b>4723.29</b>	
10	宝源乡观田坝坝区产业设施及基础设施配套建设	5500000866330584	赤水市农业农村局	宝源乡人民政府	宝源乡联丰村	2020年1月-2020年6月	1. 项目产业设施内容为: 碳化大棚及配套设施30000平方米; 恒温大棚及配套设施8000平方米; 2. 坝区500亩产业基础性设施建设内容为: 生产便道3200米; 扩建小桥1座; 项目广场: 46600平方米; 各型PE塑料管2800米; 排水沟混凝土100立方米; 农产品包装车间240平方米; 大棚喷淋系统改造52亩; 钢架花卉种植大棚10200平方米; 200立方米水池1个, 50立方米肥料池2个, 20立方米农药池2个; 管理监控系统2套。	碳化大棚53.334元/平方米; 恒温大棚1145元/平方米; 生产便道: 89元/M; 项目广场: 2元/M <sup>2</sup> ; PEΦ110管: 70元/米; PEΦ50管: 30元/米; 排水沟混凝土: 800元/M <sup>3</sup> ; 农产品包装车间: 1200元/M <sup>2</sup> ; 大棚喷淋系统改造: 2000元/亩; 连体钢架大棚: 76.4元/M <sup>2</sup> ; 单体钢架大棚48元/M <sup>3</sup> , 等等。项目完成财政投资评审, 执行相关土地整治、水利等行业定额标准	项目投资按照村级公益事业一事一议财政奖补方式, 以工代赈、积极发动群众参与建设; 项目建设通过土地整理及产业调整后, 有效的规划布局, 打造现代农业, 引进不同行业的创意企业入驻、规模生产、资源有效合作以及技术的有效整合, 示范性实施农业绿色生态、产业生态建设, 示范落实“贵州产业革命八要素”, 建成399亩生态养鱼、鲜花种植基础项目区, 实现农业亩产产值8万元, 总产值3192万元以上, 实现项目带动群众。受益农户531户、1877人, 其中: 利益联结建档立卡贫困户268户、926人。	1020.00	510.00	510.00	
11	赤水市复兴镇凯旋村梯上坝区基础设施建设项目	5500000883520603		复兴镇人民政府	复兴镇凯旋村	2020年1月-2020年6月	<b>1. 项目产业设施内容为:</b> 基地土地整治47000平方米, 碳化楠竹大棚(土地平整)3590平方米, 碳化楠竹大棚建设(含喷淋管系统)3590平方米, 室外蔬菜基地土地平整60000平方米, 原有大棚修复10600平方米, 建设水培育苗床280平方米。 <b>2. 坝区500亩产业基础性设施建设内容为:</b> 1米宽生产便道500米, 太阳能多功能诱捕器4个, 防护围栏3500米, 堆场建设2500平方米, 安装监控设备1套。	项目主要建设内容标准: 碳化大棚53.33元/平方米; 土地平整1.98元/平方米; 生产便道11万元/KM; 太阳能多功能诱捕器: 4800元/个; 防护围栏: 40元/米, 堆场建设150元/平方米, 等等; 项目实施财政投资评审, 执行相关土地整治、水利等行业定额标准	项目投资按照村级公益事业一事一议财政奖补方式, 以工代赈、积极发动群众参与建设; 项目建设通过土地整理及产业调整后, 有效的规划布局, 打造现代农业, 引进不同行业的创意企业入驻、规模生产、资源有效合作以及技术的有效整合, 示范性实施农业绿色生态、产业生态建设, 示范落实“贵州产业革命八要素”, 示范发挥专业合作社为新型农业示范经营主体作用。项目区流转94户农户土地320亩、年产值大于1.2万元/亩, 实现户均增收1702元/年。受益农户825户2895人, 其中: 利益联结建档立卡贫困户77户217人。	299.20	149.60	149.60	
12	赤水市15万头生猪养殖配套设施建设	5200000883524751		农业农村分局	官渡镇渔湾村、长沙镇高洞村、长期镇凤仪村	2020年1-2020年10月	长期镇: 1、新建水池一口, 水池129.6m <sup>3</sup> (长8米, 宽6米, 高2.7米)含沉砂过滤池24.3m <sup>3</sup> (长6米, 宽1.5米, 高2.7米); 拦河坝一处(长20米, 高1.5米, 宽1米); 安装110输水管道5000米; 2、对原有公路部分进行改造、扩宽; 长沙镇: 1、新建120立方米蓄水池一口, 安装63号输水管7000米, 新建拦河坝一处(宽12m, 高1.2m, 厚度1m); 2、对原有公路部分进行改造、扩宽, 其中新建汇车道22个, 对部分山壁进行改造处理; 3、官渡镇: 1、新建取水池20立方米、100立方米减压池一口、安装110管径4000米; 2、对原有公路部分进行改造、扩宽, 其中路基开挖4000立方, 路面加宽1650平方米, 涵洞加长21米, 新建汇车道14个, 新建挡土墙7处, 新建边沟485米, 危岩治理100立方米;	原有公路部分进行改造、扩宽: 13万元/公里; 档墙砌体320元/立方; 项目实施财政投资评审, 执行相关土地整治、水利等行业定额标准	项目建成后, 为官渡、长沙镇、长期等三镇15万头生猪养殖项目顺利招租、投产提供配套设施, 也方便群众出行和运输竹原料和带动生猪饲料产业发展, 持续稳定增长农民收入; 项目以工代赈, 积极发动群众参与建设, 通过投工投劳获取劳务报酬收入, 提高扶贫效益。还可辐射带动周边3100户12000人受益; 利益联结贫困户177户、551人。	350.00	350.00		
13	赤水市生猪养殖场建设项目	5500000883530189		长沙镇人民政府	长沙镇石场村	2020年1-2020年6月	新建20个养殖单元, 年出栏生猪大于40000头, 年产值大于1.6亿元, 每个单元的建设内容是: 猪舍主体结构1368平方米(砖混结构, 含门窗, 顶棚、地面硬化等); 2、猪舍水电1套(室内电线、饮水管道); 3、环控设备1套(含玻璃风机、地沟风机、变频器、电控、水循环系统、报警器等); 4、自动喂料装置1套; 5、环保、粪污处理设施1套。	猪舍主体650元/平方; 猪舍水电一套1万元; 环控设备一套4万元; 自动喂料装置一套25万元; 环保、粪污处理设施一套300万元(项目超过1000元部分的企业自筹); 项目实施过程中, 严格执行财政评审, 执行相关工程预算定额和市场价格	项目实施和建成, 促进赤水市地区农业产业结构调整、提升、优化, 示范性转变农业生产发展模式, 有效带动和解决赤市长沙、长期、官渡、白云等四个以生猪饲料原材料为主种植业发展和销售; 项目预期产值大于1.6亿元, 带动赤水市东部五乡镇以生猪饲料为主的农产品销售8000万元以上; 项目以资产扶贫方式, 利益联结到赤水市白云乡白云村、平滩村、长沙镇石场村、官渡镇五里村等五个行政村。项目以工代赈、积极发动群众参与建设, 通过投工投劳获取劳务报酬收入, 提高扶贫效益。受益农户28571户、10171人, 其中: 利益联结建档立卡贫困户525户、1777人。	2678.40	1000.00	1678.40	
14	葫市镇小关村村种猪养殖场配套设施项目	5500000883367272		葫市镇人民政府	葫市镇小关村	2020年1月-2020年6月	完善1200头种猪养殖场配套设施: 1. 改扩建已硬化公路3.6公里(4.5米扩至6.5米硬化路面, 包括路基开挖改造); 2. 新建产业路2公里(宽4.5米, 泥结石路面); 3. 新建通地下井4口。	公路改扩建40万元/公里, 产业路15万元/公里, 地下井钻取19万元/口。	通过项目实施, 一方面可解决养猪场用电和用水问题, 改善养猪场交通条件, 提高生产能力; 另一方面可解决小关村八组178人的出行问题, 方便竹原料等货物出运。项目以工代赈、积极发动群众参与建设, 通过投工投劳获取劳务报酬收入。受益农户142户、382人, 其中: 利益联结建档立卡贫困户142户、382人。	250.00	250.00		
15	赤水市竹原料基地产业道路配套建设	5500000625523590	赤水市交通局	赤水市各镇人民政府	赤水市各乡镇	2020年1月-2020年12月	新建1486公里占用551.88公顷林地植被恢复补偿	17.13万元/公顷	项目实施提升赤水林(竹)地资源效益和利用率, 为赤天化纸业有限公司收购竹原料80万元, 新增竹原料物业、运输、仓储等就业人员1500人以上, 直接向65户农户回购竹原料80万吨, 增加农民收入4.48亿元, 确保项目区农民收入稳定增长。项目建成后, 人均年增加收入1870元以上; 项目受益人口6.5户23.98万人, 其中建档立卡贫困人口8700户、2.75万人。	9456.24	9456.24		
16	官渡林场二郎林区竹产品生产基地配套设施建设	5500000883534271	赤水市林业局	赤水市官渡镇国有林场	葫市镇高竹村	2020年1月-2020年12月	加强赤水市葫市镇、官渡镇境内的官渡林场二郎林区森林开发与综合利用, 新建林竹产品储、分拣、初级加工厂房390平方, 管理用房110平方(官渡林场自筹资金432万用于扑火队伍营房1500平方米、配套训练场1000平方米、资源管护综合用房2000平方米、森林管护车辆停车场区域1000平方米及配套给排水管网电气等附属工程)	工程造价1400元/平方; 附属设施150元/平方; 项目实施过程中, 严格按照财政投资评审要求, 执行贵州建筑工程2016定额计价:	本项目建成后, 官渡国有林场有效管理5万亩森林资源, 促进生态资源有效利用, 助推脱贫攻坚, 年度内地增加毛竹初级产品销售10万吨、竹笋5000吨以上, 实施销售收入大于9000万元。项目直接受益人口约3500户, 人口约14500人, 其中利益联结到建档立卡贫困户60户、193人。	532.00	100.00	432.00	



附件2:

## 赤水市2020年统筹整合使用财政涉农资金项目建设计划表

填报单位: 赤水市扶贫开发领导小组

单位: 万元

序号	项目名称	脱贫攻坚项目库项目编号	项目主管单位	实施单位	实施地点	项目建设起止时间	主要建设内容与规模	项目补助标准	项目预期效益 (主要是说明脱贫成效, 简要说明)	2020年投资计划			备注
										小计	整合财政涉农资金	其他筹措资金	
<b>总 计</b>										<b>33508.45</b>	<b>28785.17</b>	<b>4723.29</b>	
<b>二 农业生产</b>										<b>21236.45</b>	<b>16513.17</b>	<b>4723.29</b>	
17	赤水市2020年森林生态效益补偿	5500000624030257	赤水市林业局	各乡镇人民政府、街道办事处	赤水市	2020年	对108.506万亩集体国家级公益林和2.38万亩到期退耕还生态林进行管护, 并兑现森林生态效益补偿资金1766.46万元, 其中: 集体国家级公益林管护支出1708.97万元, 上一轮到期退耕还生态林补助37.49万元, 公共管护支出20万元。(到户项目, 资金文件明确整合, 原渠道安排)	集体国家级公益林和退耕还生态林管护补助15.75元/亩, 公共管护0.25元/亩。	通过实施森林生态效益补偿兑现, 在保护我市生态公益林资源的前提下, 增加了群众收入, 有效巩固了脱贫攻坚成效。项目受益人口约40000余人。	1766.46	1766.46		
18	赤水市上一轮退耕还生态林补助到期面积森林抚育补助	5500000624007668		各乡镇人民政府、街道办事处	赤水市各乡镇、街道	2020年2月-2020年12月	用于赤水市列入上一轮退耕还林共计88632.1亩, 政策补助到期后符合条件的退耕还生态林纳入森林抚育补助范围, 通过“一折通”直补到户资金177.3万元。(到户项目, 资金文件明确整合, 原渠道安排)	补助标准20元/亩	项目的实施, 能够增加农户收入; 促进农村种植业结构的调整和优化, 防风固沙、保持水土, 推动生态可持续发展。受益退耕农户35833户71665人, 其中: 建档立卡贫困户344户690人。	177.30	177.30		
19	赤水市产业扶贫项目体制机制创新项目	5500000883337855	赤水市扶贫办	赤水市扶贫办	长期镇兴旺村	2020年1月-2020年12月	管理房200平方; 蔬菜分拣车间100平方; 微耕机2台; 蔬菜清洗机1台; 太阳能灭虫灯30盏; PE50购置安装1000米; PE20管2000米; 100立方池1口; 保鲜库40立方; 种苗200亩; 有机肥100吨; 农药蔬菜匡200个; 蔬菜罐机2台; 技术培训50人次;	管理房、蔬菜分拣车间1400元/平方; 微耕机3800元/台; 蔬菜清洗机3000元/台; 太阳能灭虫灯3500元/盏; PE50购置安装17元/米; PE20管2.8元/米; 100立方池11元/口; ; 项目实施财政投资评审, 执行相关行业定额标准和市场价格。	探索“五统两分一带”扶贫机制, 培训1龙头企业带动20户农户自主发展增收产业, 帮助受益对象户均增收2000元以上。直接受益农户75户、231人, 其中: 利益联结建档立卡贫困户56户、173人。	200.00	100.00	100.00	
20	赤水市小额信贷贴息	5500000356563248		赤水市扶贫办	全市17个乡镇及100个行政村	2020年1月-2020年12月	用于贫困户5万元以内的小额信贷贴息。	中国人民银行公布的同期基准利率	帮助850户贫困户解决银行利息。利益连接贫困户850户、2975人。	250.00	250.00		
21	赤水市官渡镇永福源农民专业合作社建设	5500000894943110		赤水市扶贫办	官渡镇玉皇村	2020年1月-2020年12月	采购金钗石斛种苗8万丛, 50亩基地建设。	采购金钗石斛种苗1.5元/丛, 基地建设500元/亩。	培育世界银行贷款产业扶贫试点示范项目合作社社员1个, 带动340户农户自主发展增收产业, 帮助受益对象户均增收2500元以上, 其中利益联结建档立卡贫困户社员228户。	21.75	14.50	7.25	
22	赤水市信天福满堂石斛专业合作社建设	5500000895401378		赤水市扶贫办	旺隆镇同心村、长沙镇高洞村、白云乡平滩村	2020年1月-2020年12月	采购金钗石斛种苗20万丛。	采购金钗石斛种苗1.5元/丛。	培育世界银行贷款产业扶贫试点示范项目合作社社员1个, 带动564户农户自主发展增收产业, 帮助受益对象户均增收2400元以上, 其中利益联结建档立卡贫困户社员474户。	45.00	30.00	15.00	
23	赤水市仙草谷种养殖农民专业合作社建设	5500000895412794		赤水市扶贫办	长期镇五七村	2020年1月-2020年12月	采购金钗石斛种苗3.6万丛, 95亩基地建设, 网络销售店1个。	采购金钗石斛种苗1.5元/丛, 基地建设500元/亩, 网络销售店1.67万元。	培育世界银行贷款产业扶贫试点示范项目合作社社员1个, 带动115户农户自主发展增收产业, 帮助受益对象户均增收2800元以上, 其中利益联结建档立卡贫困户社员51户。	17.73	11.82	5.91	
24	赤水市普惠种养殖农民专业合作社建设	5500000894949763		赤水市扶贫办	石堡乡益群村	2020年1月-2020年12月	采购金钗石斛种苗11.5万丛。	采购金钗石斛种苗1.5元/丛。	培育世界银行贷款产业扶贫试点示范项目合作社社员1个, 带动167户农户自主发展增收产业, 帮助受益对象户均增收2800元以上, 其中利益联结建档立卡贫困户社员62户。	25.88	17.25	8.63	
25	赤水市长期镇富康种养殖专业合作社建设	5500000895410743		赤水市扶贫办	长期镇太平村	2020年1月-2020年12月	平场挖运6000立方米, 办公楼建设50平方米、加工厂房建设500平方米, 电力安装, 保鲜库建设200立方米, 生产及污水处理系统1套, 石斛生产加工生产线一套。	加工厂房建设及办公楼2000元/平方米, 电力安装10万元, 保鲜库10万元, 生产及污水处理系统一套20万元, 平场综合单价30元/立方米, 加工生产线100万元。	培育世界银行贷款产业扶贫试点示范项目合作社社员1个, 带动341户农户自主发展增收产业, 帮助受益对象户均增收2600元以上, 其中利益联结建档立卡贫困户社员302户。	402.00	268.00	134.00	
26	赤水市凤羽种养殖专业合作社建设	5500000895417120		赤水市扶贫办	官渡镇仙鹤村	2020年1月-2020年12月	办公楼建设50平方米, 乌骨鸡养殖棚舍60个, 脱温场建设600平方米。	办公楼2000元/平方米, 乌骨鸡养殖棚舍3000元/个, 脱温场建设500元/平方米。	培育世界银行贷款产业扶贫试点示范项目合作社社员1个, 带动151户农户自主发展增收产业, 帮助受益对象户均增收3500元以上, 其中利益联结建档立卡贫困户社员128户。	87.00	58.00	29.00	
27	赤水市吉茂乌鸡养殖农民专业合作社建设	5500000895402648		赤水市扶贫办	长期镇兴旺村、葫市镇高桥村	2020年1月-2020年12月	办公楼建设50平方米, 乌骨鸡养殖棚舍100个, 脱温场建设960平方米。	办公楼2000元/平方米, 乌骨鸡养殖棚舍3000元/个, 脱温场建设500元/平方米。	培育世界银行贷款产业扶贫试点示范项目合作社社员1个, 带动437户农户自主发展增收产业, 帮助受益对象户均增收3300元以上, 其中利益联结建档立卡贫困户社员390户。	132.00	88.00	44.00	
28	赤水市农惠种养殖农民专业合作社建设	550000089540523		赤水市扶贫办	旺隆镇朝阳村、长沙镇高洞村、丙安镇三佛村、白云乡白云村	2020年1月-2020年12月	办公楼建设50平方米, 乌骨鸡养殖棚舍200个, 脱温场建设2000平方米。	办公楼2000元/平方米, 乌骨鸡养殖棚舍3000元/个, 脱温场建设500元/平方米。	培育世界银行贷款产业扶贫试点示范项目合作社社员1个, 带动557户农户自主发展增收产业, 帮助受益对象户均增收3000元以上, 其中利益联结建档立卡贫困户社员458户。	255.00	170.00	85.00	
29	赤水市瑞姆健种养殖专业合作社建设	5500000895408885	赤水市扶贫办	石堡乡红星村	2020年1月-2020年12月	办公楼建设50平方米, 乌骨鸡养殖棚舍50个, 脱温场建设360平方米。	办公楼2000元/平方米, 乌骨鸡养殖棚舍3000元/个, 脱温场建设500元/平方米。	培育世界银行贷款产业扶贫试点示范项目合作社社员1个, 带动101户农户自主发展增收产业, 帮助受益对象户均增收3000元以上, 其中利益联结建档立卡贫困户社员42户。	64.50	43.00	21.50		